



ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সংখ্যা	পরিমাণ	প্রকল্পের ধরন ও প্রকৃতি	মূল্য অনুমানকারী কর্মসূচী	অন্য উৎস	প্রকল্পের মূল্য	প্রকল্পের জমা প্রকল্পের সময়	স্টার্টের তারিখ	স্টার্টের তারিখ	স্টার্টের তারিখ	স্টার্টের তারিখ	স্টার্টের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	স্টার্টের তারিখ	স্টার্টের তারিখ	স্টার্টের তারিখ	
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

Burhan

10/10/20

X


ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সংখ্যা	পরিমাণ	প্রাকল্পের ধরণ ও পর্যায়	মূল্য অনুমানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ন্তে উৎস	প্রকল্পের মূল্য	প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময়	প্রকল্পের আদি তারিখ	প্রকল্পের শেষ তারিখ	প্রকল্পের স্থগিত তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মূল্য অনুমানের তারিখ	বিকাশ প্রকল্পের প্রকল্পের মধ্যে যেটি দিন	মূল্য অনুমানের তারিখ
১	অধিগণনা	সংখ্যা	০১	আরএফকিউ	জেয়ারপার্সন	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
২	ক্রীড়া স্টেডিয়াম	সংখ্যা	০১	আরএফকিউ	জেয়ারপার্সন	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
৩	ককটেল-কর্মচারীদের অভ্যর্থনা	সংখ্যা	২০	...	জেয়ারপার্সন	জিওবি	৪,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
৪	একটি স্মার্টফোন ও সফটওয়্যার	সংখ্যা	০১	...	জেয়ারপার্সন	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
৫	বই জার্নাল, পিরিয়ডিক্যাল সংগ্রহ করা	সংখ্যা	০১	আরএফকিউ	জেয়ারপার্সন	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
৬	বাজার পরিষ্কার	সংখ্যা	০৬	...	জেয়ারপার্সন	জিওবি	১,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
৭	বাসনা বাজি সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনের সহিত মতবিনিময় সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন	সংখ্যা	০১	...	জেয়ারপার্সন	জিওবি	৪,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
৮	প্রতিবেদন, আইন ২০২২ ও কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	০১	...	জেয়ারপার্সন	জিওবি	১,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩
৯	ইউনেস্কো ও গ্লোবাল নিউজ কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচার	সংখ্যা	০৬	ডিপিএম	জেয়ারপার্সন	জিওবি	১,০০,০০০	প্রত্যাপিত তারিখ	১০-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	১৩-০৮-২০২৩	১৪-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩


Routledge


১২০২

১২

পারফর্ম নং	প্রকল্পের নাম	উপসিটি	পরিচয়	প্রকল্পের ধরণ ও ক্ষতি	চুক্তি অনুসন্ধানকারী কর্তৃক	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিকৃত মূল্য	প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্পের সময়	চুক্তির বিস্তারিত তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ	চুক্তির পূর্ণায়নের তারিখ	বিক্রী/অনুসন্ধানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	বিক্রয়/অনুসন্ধানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ							
১		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮						
১১.	বিভিন্ন স্থানীয়/বিভিন্ন/সেবা ও সেবার প্রকল্পের সীমিত মতামতের সভা, সেমিনার, প্রকল্পের স্থায়ী আয়োজন।		সংখ্যা	০৫	.....	চেমারপার্সন	২,৫০,০০০	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন প্রস্তুত তারিখ											১১-০৫-২০১৪						
১৬.	বিভিন্ন ও সেবা পর্যায়ে প্রকল্পের সীমিত মতামতের সভা, সেমিনার, প্রকল্পের স্থায়ী আয়োজন।		সংখ্যা	০৫	.....	চেমারপার্সন	৫,০০,০০০	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন প্রস্তুত তারিখ												১৬-০৫-২০১৪					
১৭.	নির্ধারিত ও সেবার পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের প্রকল্পের স্থায়ী আয়োজন।		সংখ্যা	০৪	.....	চেমারপার্সন	২,০০,০০০	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন প্রস্তুত তারিখ												১৬-০৫-২০১৪					
১৮.	সরকারের রপসহ ২০৪১ এর আওতায় প্রতিযোগিতা কর্মসূচির কর্মসূচি নির্ধারণ ও সম্মানিত কর্মসূচির প্রকল্পের স্থায়ী আয়োজন।		সংখ্যা	০১	.....	চেমারপার্সন	২,০০,০০০	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন প্রস্তুত তারিখ												১৭-০৫-২০১৪					
১৯.	শিক্ষার্থীর কর্মসূচির বিনিয়োগ প্রকল্পের স্থায়ী আয়োজন।		সংখ্যা	০১	.....	চেমারপার্সন	৩,০০,০০০	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন প্রস্তুত তারিখ												১৮-০৫-২০১৪					
																	১,০৭,০৯,১০০	সর্বমোট							

  
 Md. Masud Raza Khan  
 ১৩.০৫.১৪  
 হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন  
 বরেনা, ঢাকা

  
 Md. Masud Raza Khan  
 ১৩.০৫.১৪  
 হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন  
 বরেনা, ঢাকা

  
 Md. Masud Raza Khan  
 ১৩.০৫.১৪  
 হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন  
 বরেনা, ঢাকা